	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	eb '16 27 6	14 mar '16 14 22
1		-5	Proyecto Softreymar		256,9 días	lun 14/3/16	mar 6/6/17	21 0	14 22
2		*	Primer semestre		46,9 días	lun 14/3/16	jue 2/6/16		
3		-5	Fase 1		28,5 días	lun 14/3/16	lun 2/5/16		
4		-3	Definicion de una empresa proyecto	a para desarrollo del	9,6 días	lun 14/3/16	mar 29/3/16		
5		-5	Busqueda de posibles en proyecto.	mpresas para hacer el	3,2 días	lun 14/3/16	jue 17/3/16		
6			Solicitud de proyecto a l	as posibles empresas.	4,8 días	jue 17/3/16	lun 28/3/16		
7		-3	Selección de una empre	sa y proyecto.	1,6 días	lun 28/3/16	mar 29/3/16		
8		5	Visita a la empresa		2 días	mar 29/3/16	jue 31/3/16		
9		-5	Levantamiento de requ	erimientos	2 días	mar 29/3/16	jue 31/3/16		
10		-3	Analisis de los posible	s requerimientos	6 horas	mar 29/3/16	mié 30/3/16		
11		-3	Definición de requeri proyecto	mientos factibles para el	0,8 días	mié 30/3/16	jue 31/3/16		
12		- 5	Presetacion de primera fa	se del proyecto	9,6 días	jue 14/4/16	lun 2/5/16		
13		-5	Revision del profesor		1,6 días	jue 14/4/16	lun 18/4/16		
14		-5	Presentacion de proyectingenierias	to a los profesores de las	1,6 días	jue 28/4/16	lun 2/5/16		
15		-5	Fin Fase 1		0 días	lun 2/5/16	lun 2/5/16		
16		-	Fase 2		17 días	lun 2/5/16	mar 31/5/16		
17		-5	Analisis de la implementa	cion de los requerimiento	os 1,6 días	lun 2/5/16	mié 4/5/16		
			Tarea	Resum	nen inactivo		Tareas externas		
			División	Tarea	manual		Hito externo	<	\Diamond
rove	acto: c	ronogram	Hito	♦ solo de	uración		Fecha límite	•	+
royecto: cronogran echa: mié 11/5/16					e de resumen manual		Progreso		
			Resumen del proyecto	Resum	nen manual		Progreso manu	al '	
			Tarea inactiva	solo el	comienzo	Г			
			Hito inactivo		n	3			
			I	Págin	- 1				

d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea			Duración	Comienzo	Fin	eb '16 27 6	14 mar '16 14 22	30
18		-3	F	Revisión y analisis de rec	querimientos		2 horas	lun 2/5/16	lun 2/5/16			
19		-5		Recolección de ideas de requerimientos	implementación de	2	0,8 días	mar 3/5/16	mar 3/5/16			
20		-5		Eleccion de la herramier de programación	nta de desarrollo y e	l lenguaje	2 horas	mar 3/5/16	mié 4/5/16			
21		<u>-</u>	Inic				15,4 días	mié 4/5/16	mar 31/5/16			
22		-5		Ideas de diseño usable para el cliente del producto en general			0,8 días	mié 4/5/16	mié 4/5/16			
23		-5	E	Elección de diseños base	e para todo el produ	icto	0,8 días	jue 5/5/16	jue 5/5/16			
24		-5		Diseño base en papel de producto	e los cuatro modulo	s del	10,4 días	jue 5/5/16	mié 25/5/16			
25		<u>-</u>		Diseño base modulo I	nventarios		2,4 días	jue 5/5/16	mié 11/5/16			
26			Diseño base modulo Producción 3			3,2 días	mié 11/5/16	mar 17/5/16				
27			Diseño base modulo Contable			3,2 días	mar 17/5/16	lun 23/5/16				
28			empleados			1,6 días		mié 25/5/16				
29						3,4 días		mar 31/5/16				
30				Revision de los diseños con el cliente			2 horas	mié 25/5/16	mié 25/5/16			
31		-5		Cambios en los diseño	os		2,8 días	mié 25/5/16	mar 31/5/16			
32		-5		Mejoras a los diser	ios		2,8 días	mié 25/5/16	mar 31/5/16			
33		-5		Mejoras en usab produccion	ilidad de modulo de		6 horas	mié 25/5/16	jue 26/5/16			
34		-5		Mejoras en usab	Mejoras en usabilidad de modulo inventarios		2 horas	jue 26/5/16	lun 30/5/16			
				Tarea		Resumen in	activo		Tareas externa	S		
				División	Tarea manu		al		Hito externo		\Diamond	
Prove	cto: cr	ronograma	a-softreym	Hito • solo duració		ón		Fecha límite		+		
		11/5/16		Resumen		Informe de	resumen manual		Progreso			
, ,				Resumen del proyecto	Resumen m		anual		Progreso man	ual		
				Tarea inactiva		solo el comi	ienzo	С				
				Hito inactivo		solo fin		3				
						Página 2						

d	Modo de tarea	Nombre de t	tarea			Duración	Comienzo	Fin	eb '16 27 6	14 mar '16 14 22 30
35			Mejoras en usabilidad en modulo de registro 2 de pago a empleados			2 horas	lun 30/5/16	lun 30/5/16		
36					table	0,8 días	lun 30/5/16	mar 31/5/16		
37					1 hora	mar 31/5/16	mar 31/5/16			
38	Segundo semestre					64,9 días	mié 20/7/16	jue 10/11/16		
39	9 Fase 2				27,4 días	mié 20/7/16	mar 6/9/16			
40	Analizar los requisitos y se desarrolla un prototipo de arquitectura				1,6 días	mié 20/7/16	jue 21/7/16			
Realizar el Modelo preliminar de Análisis / Diseño,				,	10 días	jue 21/7/16	mar 9/8/16			
42	Busqueda y analisis de los casos de uso					5 días	jue 21/7/16	lun 1/8/16		
43			Diseño de los casos de uso previamente analizados			5 días	lun 1/8/16	mar 9/8/16		
44 S Pr		Pro	rototipo de arquitecura			9,6 días	mar 9/8/16	jue 25/8/16		
45 🖳		С	Desarrollo del prototipo de arquitectura			8 días	mar 9/8/16	mar 23/8/16		
46	-5	R	Revision del prototipo de	arquitectura		1,6 días	mar 23/8/16	jue 25/8/16		
47			evisión general del estado de los artefactos hasta este anto y ajustar si es necesario			5,2 días	jue 25/8/16	lun 5/9/16		
48	-5	r	evision de los artefactos	S		2 días	jue 25/8/16	mar 30/8/16		
49		Д	Ajustar lo que se necesit	e en los artefactos		3,2 días	mar 30/8/16	lun 5/9/16		
50		Rep	orte de avances al clien	nte		1 día	lun 5/9/16	mar 6/9/16		
51		FIN Fa	ise 2			0 días	mar 6/9/16	mar 6/9/16		
52	-5	Fase 3	3			32,8 días	mar 6/9/16	mié 2/11/16		
53	-5	Coi	nclucion del diseño de l	os casos de uso		1 día	mar 6/9/16	mié 7/9/16		
			Tarea	Re	esumen ina	ıctivo		Tareas externa	S	
			División	Ta	area manua	al		Hito externo		\Diamond
			Hito • solo duracio			n		Fecha límite		•
•	o: cronogram nié 11/5/16	a-sortreym	-softreym Resumen I Informe de			esumen manual		Progreso		
echa: mié 11/5/16			Resumen del proyecto Resumen n			anual		Progreso manu	ıal	
			Tarea inactiva solo el com			enzo	Е			
			Hito inactivo	♦ sc	olo fin		3			
				Pá	ágina 3					

		odo de N rea	lombre de	tarea			Duración	Comienzo	Fin	eb '16 27 6	14 mar '16 14 22 30
54			Pro	ogramacion de requeri	mientos del softwa	re	20,4 días	mié 7/9/16	mié 12/10/16	21 0	14 22 30
55	-	•		conclucion del modulo	de usuarios		3 días	mié 7/9/16	mar 13/9/16		
56	_,	•		conclucion del modulo	de produccion		1,5 sem.	mar 13/9/16	mié 21/9/16		
57	_,	•		conclucion del modulo	de inventario		1 sem	mié 21/9/16	mar 27/9/16		
58	-	•		conclucion de modulo	de pago a empleado	S	3 días	mar 27/9/16	lun 3/10/16		
59	-	•		conclucion de la usabili	dad de modulo con	table	2 sem.	lun 3/10/16	mié 12/10/16		
60		•	Ma	anejo de datos en el sis	stema		2 días	mié 12/10/1	lun 17/10/16		
61	-	•		Analisis de la base de d en el sistema	atos que se va a imp	olementar	2 días	mié 12/10/16	lun 17/10/16		
52	٠,	•	De	sarrollo de la base de d	datos		9,4 días	lun 17/10/16	mié 2/11/16		
63	-	•		Programacion de el ala nodulo de usuarios	macenamiento para	a el	2 días	lun 17/10/16	mié 19/10/16		
64			Programacion de el alamacenamiento para el modulo de producion			3 días	mié 19/10/16	mar 25/10/16			
65	-	•	Programacion de el ala modulo de empleados		macenamiento para	el el	6 horas	mar 25/10/16	jue 27/10/16		
66	-	•	Programacion de el alamacenamiento para el modulo contable y pago de empleados		1 sem	jue 27/10/16	mié 2/11/16				
67	*	-	Tercer 9	Semestre	·		64,9 días	lun 13/2/17	mar 6/6/17		
68	-	•	Fase	3			12,8 días	lun 13/2/17	lun 6/3/17		
69	-	•	Pru	ueba de los modulos d	el sistema		12,8 días	lun 13/2/17	lun 6/3/17		
70	-	•		Compilacion de la prim completa del software	era version funcion	al	2 sem.	lun 13/2/17	mié 22/2/17		
71	-	•		tratamiento ante fallos	no contemplados		2 sem.	mié 22/2/17	lun 6/3/17		
				Tarea		Resumen in	activo		Tareas externa	S	
				División		Tarea manu	ıal		Hito externo		\Diamond
		o arama	Hito • solo duracio			ón		Fecha límite		+	
-	o: cron nié 11/	_	rama-softreym 16 Resumen Resumen del proyecto		Informe de l		resumen manual		Progreso	1	
		2, . 0					nanual		Progreso manu	ual	
				Tarea inactiva			ienzo	С			
				Hito inactivo		solo fin		3			
						Página 4					

ld		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	eb '16	14 mar '16	4 a
	U	tarea					27 6	14 22	30
72		-	FIN Fase 3	0 días	lun 6/3/17	lun 6/3/17			
73		-5	Fase 4	15,4 días	lun 6/3/17	lun 3/4/17			
74			Elaboracion de manuales	9,4 días	lun 6/3/17	mié 22/3/17			
77			Entrenamiento de usuarios	3 días	mié 22/3/17	mar 28/3/17			
78		- 5	Entrega de toda a documentacion del proyeto y manuale	1 día	mar 28/3/17	mié 29/3/17			
79			Empaquetamiento del producto	2 días	mié 29/3/17	lun 3/4/17			
80		-5	Fin Fase 4	0 días	lun 3/4/17	lun 3/4/17			





















